

# La Cultura del Diritto d'autore

## Realizzazione portale web per la comunità accademica (docenti e studenti) focalizzato al rispetto del diritto d'autore

**SOGGETTO CAPOFILA:** Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)

**SOGGETTO PARTNER:** Università degli Studi di Sassari – Coordinamento Servizi Bibliotecari (CSB)

### RELAZIONE FINALE

21 giugno 2011

#### DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si propone di ideare, sviluppare, arricchire e mantenere - fino al termine del progetto - un portale dedicato alle problematiche connesse alla proprietà intellettuale con particolare focalizzazione sulle tematiche relative al diritto d'autore. Nell'assetto normativo italiano oggi manca una modalità condivisa per una gestione legale dei materiali didattici e della ricerca scientifica. Lo studio e il confronto con quanto avviene in altri Paesi risulta strategico per definire una licenza per usi didattici tra i vari soggetti in campo (atenei, editori, SIAE e società collettive per la gestione dei diritti). Il progetto sviluppa uno strumento in grado di fornire un servizio di informazione a tutti quelli che, a diverso titolo, per motivi di studio o lavoro accademico, ne abbiano necessità. Più in particolare il servizio si rivolge in prima istanza a docenti, laureandi e studenti che usano il web per depositare i propri materiali didattici o fruiscono di risorse presenti sui siti di Ateneo. Il portale conterrà una raccolta delle normative internazionali, una rassegna sistematica del dibattito corrente ed un'ampia documentazione relativa alle licenze per gli usi didattici.

#### OBIETTIVI

1. Sviluppare un portale web di orientamento sul rispetto dei diritti d'autore da parte della comunità di utenti degli atenei italiani.
2. Favorire lo sviluppo e la diffusione di una "cultura del diritto d'autore" attraverso la raccolta, l'aggiornamento, la sistematizzazione e la pubblicazione di documentazione specifica.
3. Pubblicare e confrontare, laddove esistenti, le licenze per usi didattici dei Paesi della Comunità europea, al fine di una raccolta di materiale utile a mettere a punto una eventuale licenza italiana.
4. Considerare l'ipotesi di costituzione di un organo scientifico (comitato) per la gestione del portale e composto da rappresentanti di autori accademici, editori, studenti, giuristi. Tale comitato sarà coinvolto attivamente nella raccolta di indicazioni, segnalazioni di articoli tipo rassegna stampa, attraverso la gestione di strumenti web 2.0 per esempio un blog per le risposte ad utenti su casi e problemi specifici legati al mondo accademico scientifico.
5. Pubblicare nel portale, di modo che diventi il punto di accesso ai risultati di tutti i progetti

approvati dal Comitato sia i testi dei progetti, sia tutta la documentazione tecnica che attesta il raggiungimento dei risultati con i link alle risorse esterne prodotte come video, filmati o tutoriali o altre risorse di tipo dinamico.

6. Partecipazione con una presentazione al convegno finale di presentazione dei risultati di tutti i progetti finanziati (progetto della John Cabot University).

## DURATA

Le attività svolte si sono suddivise come da diagramma temporale di seguito. Il portale è stato ultimato, entro il termine stabilito, alla fine del WP7 ed è disponibile all'URL: <http://dirittoautore.cab.unipd.it/>

In merito al punto 4. degli obiettivi si è considerata l'ipotesi di costituzione di un organo scientifico (comitato) per la gestione del portale e composto da rappresentanti di autori accademici, editori, studenti, giuristi, come compare sul portale all'indirizzo <http://dirittoautore.cab.unipd.it/contatti>

Le attività correlate al WP9 *partecipazione alle attività di diffusione* si riferiscono alla partecipazione alla conferenza di diffusione dei risultati che si terrà in settembre e che sarà organizzata dalla John Cabot di Roma, (uno dei 14 progetti).

Poiché non tutti gli altri progetti hanno terminato i lavori entro i termini stabiliti e alcuni hanno addirittura chiesto delle proroghe, il Portale allo stato attuale non contiene tutta la documentazione e i link a quanto prodotto dagli altri progetti. Sarà nostra cura garantire il regolare completamento del deposito di tutto il materiale che via via gli altri progetti metteranno a disposizione nel corso dei prossimi mesi e fino al 31 dicembre 2011.

## ATTIVITA'

	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14
WP 1	■													
WP 2		■												
WP 3			■											
WP 4					■									
WP 5						■								
WP 6							■							
WP 7								■						
WP 8												■		
WP 9	Partecipazione alle attività di diffusione dei risultati													

- WP 1. Definizione attività preliminari
- WP 2. Definizione dell'assetto tecnologico
- WP 3. Definizione dell'esecutivo di Progetto
- WP 4. Sviluppo del prototipo
- WP 5. Implementazione versione Beta
- WP 6. Pianificazione di modalità, strumenti e canali di diffusione delle informazioni
- WP 7. Rilascio versione definitiva

- WP 8. Monitoraggio e validazione del servizio
- WP 9. Partecipazione alle attività di diffusione dei risultati

## **PARTNERSHIP**

- **SOGGETTO CAPOFILA: Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)**
- **SOGGETTO PARTNER: Università degli Studi di Sassari – Coordinamento Servizi Bibliotecari (CSB)**

## **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'Attività preliminari (WP 1): marzo-aprile 2010**

- Si è stabilito l'approccio metodologico in relazione agli incarichi di lavoro delle persone coinvolte nel progetto e in previsioni dei momenti di interazione con associazioni e altre istituzioni ed è stata definita la gestione amministrativa/finanziaria in rapporto al soggetto partner.
- Sono stati individuati i requisiti del servizio, dell'utenza, della documentazione e delle informazioni da inserire.
- E' stato specificato il livello di coordinamento per le attività di integrazione con altri progetti (vedi obiettivo 5), contattando progetto per progetto i vari responsabili al fine di creare un collegamento stabile per la raccolta della documentazione dei singoli progetti.
- Sono state analizzate le specifiche funzionali, sulla base della tipologia di documentazione da raccogliere e in relazione alle modalità stesse di raccolta e di distribuzione delle informazioni.

## **Definizione dell'assetto tecnologico (WP 2): maggio-giugno 2010**

- Valutazione e analisi di mercato degli strumenti necessari per la realizzazione del portale.
- Analisi dei requisiti tecnici relativi al server host, connettività, software applicativo.
- Scelta e uso di un adeguato CMS per la creazione del sito, aggiornamento, promozione e monitoraggio e tracciamento dei dati di accesso alle sezioni e ai singoli documenti, individuato in PLONE
- Implementazione degli strumenti nel Portale con CMS Plone.

## **Definizione dell'esecutivo di Progetto (WP 3): (giugno-luglio 2010)**

- Disegno dettagliato del portale e delle sue funzionalità.
- Definizione delle modalità di raccolta , e di messa a disposizione delle informazioni.
- Individuazione di soluzioni adeguate per l'alimentazione del portale, con arricchimento del contenuti informativi e documentali in termini di fornire un'informazione di qualità.
- Analisi del livello di integrazione con altri progetti/attività.

## **Sviluppo del prototipo (WP4): agosto 2010**

- Sviluppo del prototipo su Plone.
- Mappa concettuale del portale.
- Implementazione dei servizi.
- Fase di test (ristretto interna).
- Individuazione problemi e modalità di gestione.

## **Implementazione versione Beta (WP5): settembre-dicembre 2010**

- Individuazione di keywords per il recupero delle informazioni nel portale da struttura *cloud* di tipo *social tagging* (web 2.0).
- Individuazione modalità per il recupero automatico di *News* di tipo *RSS Feeds* (web 2.0).
- Implementazione dopo individuazione degli spazi entro il portale delle aree dedicate ai

singoli progetti finanziati

- Organizzazione e razionalizzazione delle informazioni raccolte,
  - link a siti o oggetti multimediali esterni sui siti dei progetti
  - deposito schede progettuali,
  - raccolta documentazione tecnica e relazioni (quelle ricevute alla data del 17 ottobre 2010)
- Inizio del lavoro di contatti – progetto per progetto – delle persone che si occupano dei sin-goli progetti al fine di evitare ridondanze progettuali e/ sovrapposizioni. A tale scopo è già stata creata una lista di discussione su CAB che per ora comprende i coordinatori dei progetti finanziati, lista che funge da momento e occasione di confronto per evitare ridondanze nelle attività tra progetto, come richiesto dal Comitato CRUI/SIAE. <http://lists.cab.unipd.it/listinfo/dda>

**Pianificazione di modalità, strumenti e canali di diffusione delle informazioni (WP6): dicembre 2010**

- Proseguo dei contatti per ottimizzazione sinergie tra progetti entro il portale.
- Implementazione di un Forum ad uso del Comitato Scientifico\*: una volta individuati tutti i membri. Il Forum ha lo scopo di raccogliere i feedback per migliorare il portale
- Messa a punto versione Beta
- Collaudo e prima presentazione del portale, al Comitato Scientifico\* e agli altri progetti coinvolti.
- Validazione funzionalità e contenuti del portale.
- Individuazione ulteriori livelli di collaborazione.
- Produzione di un Report scientifico comparato con analisi sulle eccezioni al diritto d'autore per usi didattici o scientifici e modelli di licenze sviluppati dai titolari dei diritti per lo sviluppo legittimo di tali usi (nei casi in cui le eccezioni risultino inapplicabili, nell'ambito di giurisdizioni facenti parte dell'Unione europea (in esecuzione alle direttive comunitarie in materia).

**Rilascio versione definitiva (WP7): marzo - maggio 2011**

- Verifica del prototipo Beta
- Controllo dati e relativa etichettatura.
- Revisione dei criteri di accessibilità.
- Ulteriori implementazioni.
- Rilascio della versione definitiva e comunicazione ai partecipanti.
- Inizio dell'attività di pubblicizzazione, anche in modalità open-source.

**Monitoraggio e validazione del servizio: stesura report finale (WP 8): giugno 2011**

- Collaborazione e partecipazione all'attività di programmazione del Convegno organizzato dalla John Cabot University nell'ambito del Progetto "USEIT".
- Pubblicazione in accesso aperto sul portale predisposto dal CAB.
- Attività di monitoraggio dell'andamento del portale, nel suo utilizzo e fruizione.

**Partecipazione alle attività di diffusione dei risultati - (WP 9): fino al 31 dicembre 2011**

- Attività di contatto e collaborazione con i partecipanti agli altri progetti (che non hanno ad oggi terminato il loro progetto) per la raccolta e deposito del materiale da loro prodotto.
- Pubblicazione delle relazioni alla conferenza di diffusione dei risultati organizzata dalla John Cabot.

**ALLEGATI**

- *Allegato a): Il portale: grafica e mappa concettuale*
- *Allegato b) Report scientifico di analisi e comparazione delle eccezioni al diritto d'autore*

*per usi didattici e dei principali modelli di licenze e accordi tra titolari dei diritti e istituti d'istruzione: La situazione italiana a confronto con le esperienze di alcuni Paesi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, a cura di Giuseppe Mazziotti*

- *Allegato c) Rendicontazione*

**RECAPITI DEL CAPOFILA**

Cognome: VEDALDI

Nome: MAURIZIO

Struttura: CENTRO DI ATENEIO PER LE BIBLIOTECHE - C.A.B.

Indirizzo: VIA ANGHINONI, 3

Città: PADOVA

Telefono: 0498273655

Cellulare: 334 6960399

E-mail: maurizio.vedaldi@unipd.it

Cognome: DE ROBBIO

Nome: ANTONELLA

Struttura: CENTRO DI ATENEIO PER LE BIBLIOTECHE - C.A.B.

Indirizzo: VIA ANGHINONI, 3

Città: PADOVA

Telefono: 0498273654

Cellulare: 334 6960555

E-mail: antonella.derobbio@unipd.it